

Obras de la
nueva acequia de Nules.

Con esta fecha digo al
contratista de las obras de
la nueva acequia lo que
a continuación transcribo:
"No habiendo V. construido
los rifones de las filas de Vi-
llareal durante los días en
que esta población ha sufrido
un acequia en seco, a pesar
de haberlo prevenido así
en mi comunicacion de 8 de
Febrero último, y no siendo
probable que vuelva a
quitarse el agua en algun
tiempo, se hace absoluta-
mente preciso que valien-
dome V. de canales de madera
o del sistema que V. considere
conveniente, se pase el agua
de las filas mencionadas por

encima del cauce de la
nueva acequia de Nules
mientras se lleva a efecto
la construcción de los rífores
y canales que faltan entre
el río Seco y la Cañita de la
Funda, las que deberá con-
firmar sin interrupción, en
objeto de que en breve pla-
zo queden completamente
concluidas las obras de la
sección a que pertenecen.
Después a V. que me acuse re-
cibo de esta comunicación
y en conformidad con lo que
en ella se previene."

Lo que pongo en conoci-
miento de la Alcaldía
de su digno cargo, para su
conocimiento, el del Ayun-
tamiento y el de la Junta

Por Alcalde de Nules.

de segantes.
Castellón 5 de Marzo 1882
El inspector facultativo de las obras
Luis Alfaro